

УТВЕРЖДЕН
Советом по организации проектной деятельности
при Губернаторе Камчатского края
(протокол № 6 от 23.01.2019)

ПАСПОРТ

регионального проекта «Экспорт продукции АПК»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Экспорт продукции АПК		
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК	Срок начала и окончания	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	М.А. Суббота – заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	А.Г. Здетовский - Министр рыбного хозяйства Камчатского края		
Администратор регионального проекта	В.Г. Давыдов - заместитель министра – начальник отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства Камчатского края		
Связь с государственными программами Камчатского края	Государственная программа Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П; Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края», утверждённая постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 года № 523-П.		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: «Увеличение объема экспорта (в стоимостном выражении) продукции АПК Камчатского края до 1,234 млрд. долларов США в год»

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение (2017 год)		Период, год					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Объем экспорта продукции АПК, млн долларов США	Основной	659	31.12.2017	705,0	748,0	804,0	822,2	921,2	1235,0
1.1	Объем экспорта мясной продукции, млн долларов США	Дополнительный	0,0	31.12.2017	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
1.2	Объем экспорта рыбной продукции (включая непищевую рыбную продукцию), млн долларов США	Дополнительный	659	31.12.2017	705,0	748,0	803,2	821,3	920,3	1234,00
1.3	Объем экспорта напитков, млн долларов США	Дополнительный	0,0	31.12.2017	0,0	0,0	0,8	0,7	0,7	0,8

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий			
1.	<p>Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы).</p> <p>31.03.2019</p>	<p>Приказ Минсельхоза России</p> <p>Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК и планы опережающего экспортного развития, включающие в себя:</p>	<p>целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках;</p> <p>критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью;</p> <p>ресурсное обеспечение (в том числе финансовые, материально-технические ресурсы, посевная площадь зерновых, зернобобовых и масличных культур, ввод в оборот неиспользуемой пашни);</p> <p>ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции;</p> <p>план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет;</p> <p>расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, регионов;</p> <p>описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта;</p> <p>комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие: логистическую платформу (железнодорожные и портовые контейнерные терминалы), складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности, к созданию которых</p>

		<p>предлагается привлечь иностранных инвесторов), а также пункт таможенного досмотра и СВХ, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации продукции и автоматизированную информационную систему; экспортно-ориентированные ОРЦ; зерновые терминалы (портовые и сухопутные); складские и распределительные мощности за рубежом; источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры; виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки.</p> <p>Выработаны рекомендации о необходимости, либо отсутствии необходимости принятия пакета НПА регуляторных мер по выбранному Минсельхозом России механизму, позволяющему обеспечить регулирование в целях поддержания минимальных индикативных цен (доходности) на экспортноориентированное сырье и продукты его переработки с целью достижения показателей экспорта</p>	
1.1	<p>Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края</p>	<p>в течение 1 месяца после получения документов об утверждении планов опережающего экспортного развития по ключевым подотраслям и сбалансированного плана по достижению целевых показателей</p>	<p>Утвержден План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края</p>

		экспорта продукции АПК	
2.	<p>Разработана нормативная правовая база для КПК в АПК. Количество заключенных КПК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рыба и ракообразные - 10; - масложировая продукция - 10; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 14; - зерновая продукция и прочее - 16. <p>15.12.2019</p>	<p>Отчет на Проектный комитет. Создана нормативная правовая база для КПК в АПК; Создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок на КПК в АПК</p>	
2.1	<p>Изучен опыт заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПК) в Российской Федерации, проведен анализ заинтересованности представителей бизнес-сообщества Камчатского края в заключении корпоративных программ международной</p>	15.03.2020	Отчет направлен в Региональный проектный офис

	конкурентоспособности		
3.	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года 31.12.2024	Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, законтрактованных через механизм КПКМ	
3.1	Выполнен план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае	31.12.2024	Объем экспорта продукции АПК Камчатского края достиг 1235,0 млн долларов США по итогам 2024 года. Итоговый отчет об итогах реализации плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края представлен в Региональный проектный офис
Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры			
4	Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой	Подготовлен Запрос на изменение комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. №2101-р, обеспечивающий учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам	

	<p>пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры</p> <p>15.12.2019</p>	<p>агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям</p>	
4.1	<p>Исследован вопрос потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортируемой продукции</p>	01.12.2019	<p>Предложения относительно потребностей предприятий АПК Камчатского края направлены в адрес Росрыболовства, Минсельхоза России. Отчет в Региональный проектный офис</p>
5.	<p>Скорректирована государственная поддержка российских организаций в виде компенсации части затрат на</p>	<p>Отчет о корректировке господдержки российских организаций за счет увеличения доли перевозок продукции АПК</p>	

	<p>транспортировку продукции АПК за счет расширения субсидирования экспортных перевозок продукции АПК. Объем просубсидированной перевозки составит 29,78 млн тонн продукции к концу 2024 года</p> <p>31.12.2024</p>		
5.1	<p>Предоставлена государственная поддержка предприятиям АПК Камчатского края в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК по экспортным контрактам за счет средств краевого бюджета</p>	31.12.2024	<p>Утвержден Порядок предоставления субсидий предприятиям АПК Камчатского края в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК по экспортным контрактам. Предоставлены субсидии за счет средств краевого бюджета в размере 4,7 млн. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2021 году в размере 0,2 млн. рублей; - в 2022 году в размере 1,4 млн. рублей; - в 2023 году в размере 1,5 млн. рублей; - в 2024 году в размере 1,6 млн. рублей
Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки			
6.	<p>Приняты изменения в законодательство в части учета и маркирования животных</p> <p>31.10.2019</p>	<p>Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения ветеринарной безопасности». Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Об утверждении Ветеринарных правил учета и маркирования животных». Обеспечена нормативно-правовая основа для введения обязательной идентификации животных</p>	
6.1	<p>Проведена информационно-</p>	31.12.2019	Отчет в Региональный проектный офис

	разъяснительная работа по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных		
7.	Внедрена система маркирования и учета животных 30.12.2021	Разработана и внедрена ФГИС, либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных	
7.1	Обеспечена идентификация животных, внедрена система маркирования и учета животных в Камчатском крае	30.12.2021	Отчет в Региональный проектный офис
8.	Разработаны и утверждены программы контроля по ящуру и гриппу птиц на 15.12.2020 – 2 шт.	Изданы программы контроля по ящуру и гриппу птиц	
8.1	Обеспечена реализация программ контроля по ящуру и гриппу птиц	31.12.2021	Отчет в Региональный проектный офис
9.	Разработаны и утверждены программы контроля по АЧС на 15.12.2020 – 1 шт.	Изданы программы контроля по АЧС	
9.1	Обеспечена реализация программ контроля по АЧС	31.12.2021	Отчет в Региональный проектный офис

10.	Разработаны и утверждены программы контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу 15.12.2022	Изданы программы контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу	
10.1	Обеспечена реализация программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу	31.12.2023	Отчет в Региональный проектный офис
11.	Разработаны и утверждены программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС на 15.12.2023 – 2 шт	Изданы программы контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС	
11.1	Обеспечена реализация программ контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС	31.12.2024	Отчет в Региональный проектный офис
12.	Разработана и реализована Дорожная карта создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции 31.01.2020	Отчет в Правительство Российской Федерации Мероприятия Дорожной карты позволят обеспечить внесение изменений в законодательство и модернизацию ФГИС Россельхознадзора, в том числе «Аргус-Фито» с целью обеспечения прослеживаемости растениеводческой продукции по принципу «от поля до потребителя» и гарантии качества и безопасности продукции на всех стадиях производства	
12.1	Сформированы предложения	15.12.2019	Предложения Камчатского края направлены в адрес

	Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции		Россельхознадзора
13.	Разработана и реализована Дорожная карта создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры 31.01.2020	Отчет в Правительство Российской Федерации Мероприятия Дорожной карты позволят обеспечить внесение изменений в законодательство и модернизацию ФГИС Росрыболовства с целью обеспечения прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры «от судна до потребителя» и гарантии качества и безопасности продукции на всех стадиях производства	
13.1	Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	15.12.2019	Предложения Камчатского края направлены в адрес Росрыболовства
Задача национального проекта: «Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК»			
14.	К концу 2024 года проведено не менее 24 дегустационно-демонстрационных мероприятий 31.12.2024	К концу 2024 года проведены не менее 24 дегустационно-демонстрационных мероприятий	
14.1	Организовано участие представителей зарубежных стран в сельскохозяйственных вставках-	- в 2019 г. не менее чем 1 - в 2020 г. не	Представители зарубежных стран приняли участие в сельскохозяйственных вставках-ярмарках, проводимых в Камчатском крае

	ярмарках, проводимых в Камчатском крае	менее чем 1 - в 2021 г. не менее чем 2 - в 2022 г. не менее чем 2 - в 2023 г. не менее чем 3 - в 2024 г. не менее чем 3	
	Организовано участие делегаций Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях	- в 2019 г. не менее чем в 3 - в 2020 г. не менее чем в 3 - в 2021 г. не менее чем в 4 - в 2022 г. не менее чем в 4 - в 2023 г. не менее чем в 5 - в 2024 г. не менее чем в 5	Предприятия Камчатского края приняли участие в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях. Отчет в региональный проектный офис.
15.	К концу 2024 года разработаны и утверждены не менее 12 стратегий продвижения приоритетных продуктовых групп на внешние рынки с программой их рекламно-информационного продвижения	Разработаны не менее 12 стратегий продвижения приоритетных продуктовых групп на внешние рынки с программой их рекламно-информационного продвижения	

	31.12.2024		
15.1	Разработано не менее 1 регионального бренда (защищенных наименований места происхождения) экспортной продукции регионального АПК	31.12.2020	Продукция под региональным брендом поставляется на экспорт. Отчет в региональный проектный офис.
16.	Создана сеть представителей Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц 31.12.2021	Отчет на Проектный комитет о создании сети представителей Минсельхоза России - атташе по АПК в количестве не менее 50 штатных единиц. Штатные единицы атташе по АПК распределены между МИД России (18 новых дополнительных единиц к уже имеющимся единицам) и Минпромторгом России (27 новых единиц)	
16.1	Перечень представителей Минсельхоза России – атташе по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края	01.02.2022	Перечень представителей Минсельхоза России – атташе по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края Отчет в Региональный проектный офис

2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,20	1,40	1,50	1,60	4,70
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,20	1,40	1,50	1,60	4,70
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		4 550,36	473,00	608,3	88,5	1,50	1,60	5 723,26
федеральный бюджет, в том числе межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края								
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								

5. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Новая редакция	Руководитель регионального проекта	А.Г. Здетоветский	Министр рыбного хозяйства Камчатского края	Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин
2	Администратор регионального проекта	В.Г. Давыдов	Заместитель министра – начальник отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства, Камчатского края	Министр рыбного хозяйства Камчатского края А.Г. Здетоветский	30%
<i>Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта)</i>					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.Г. Давыдов	Заместитель министра – начальник отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства, Камчатского края	Министр рыбного хозяйства Камчатского края А.Г. Здетоветский	30%
4	Участник регионального проекта	М.Л. Шпилева	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского	Министр рыбного хозяйства Камчатского края А.Г. Здетоветский	30%

			края		
5	Участник регионального проекта	О.Н. Бакнина	Начальника отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края	Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края А.А. Кучеренко	30%
6	Участник регионального проекта	А.В. Казнова	Референт отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края М.Л. Шпилева	30%
7	Участник регионального проекта	С.В. Шерстнева	Консультант отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края М.Л. Шпилева	30%
8	Участник регионального проекта	В.Н. Мурзак	Консультант отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Заместитель министра – начальник отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства, Камчатского края В.Г. Давыдов	25%
9	Участник регионального	И.М. Истомина	Консультант отдела экономики и аналитики Министерства	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства	25%

	проекта		рыбного хозяйства Камчатского края	рыбного хозяйства Камчатского края М.Л. Шпилева	
10	Участник регионального проекта	А.В. Немченко	Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края О.В. Герасимова	25%
11	Участник регионального проекта	В.В. Русанов	Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр»	Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края О.В. Герасимова	10%
12	Участник регионального проекта	М.С Костенец	Заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Камчатского края»	Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатского края»	10%
<i>Принято решение относительно заключения/незаключения корпоративных программ международной конкурентоспособности с предприятиями Камчатского края</i>					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.Г. Давыдов	Заместитель министра – начальник отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства, Камчатского края	Министр рыбного хозяйства Камчатского края А.Г. Здетовский	30%
14	Участник	М.Л. Шпилева	Начальник отдела экономики и	Министр рыбного хозяйства	30%

	регионального проекта		аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Камчатского края А.Г. Здетовский	
15	Участник регионального проекта	О.Н. Бакнина	Начальник отдела Пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края	Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края А.А. Кучеренко	30%
16	Участник регионального проекта	А.В. Казнова	Референт отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края М.Л. Шпилева	30%
17	Участник регионального проекта	С.В. Шерстнева	Консультант отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края М.Л. Шпилева	25%
18	Участник регионального проекта	И.М. Истомина	Консультант отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края М.Л. Шпилева	25%

Объем экспорта продукции АПК в Камчатском крае достиг 1234,25 млн долларов США по итогам 2024 года

19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.Г. Давыдов	Заместитель министра – начальник отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства, Камчатского края	Министр рыбного хозяйства Камчатского края А.Г. Здетоветский	30%
20	Участник регионального проекта	М.Л. Шпилева	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Министр рыбного хозяйства Камчатского края А.Г. Здетоветский	30%
21	Участник регионального проекта	О.Н. Бакнина	Начальник отдела Пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края	Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края А.А. Кучеренко	30%
22	Участник регионального проекта	А.В. Казнова	Референт отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края М.Л. Шпилева	30%
23	Участник регионального проекта	С.В. Шерстнева	Консультант отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства	25%

			края	Камчатского края М.Л. Шпилева	
24	Участник регионального проекта	И.М. Истомина	Консультант отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края М.Л. Шпилева	25%
25	Участник регионального проекта	В.Н. Мурзак	Консультант отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Заместитель министра – начальник отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства, Камчатского края В.Г. Давыдов	25%
26	Участник регионального проекта	А.В. Немченко	Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края О.В. Герасимова	10%
27	Участник регионального проекта	В.В. Русанов	Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр»	Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края О.В. Герасимова	10%
28	Участник регионального проекта	М.С Костенец	Заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Камчатского края»	Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатского края»	10%

<i>Исследован вопрос потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортируемой продукции</i>					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.Г. Давыдов	Заместитель министра – начальник отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства, Камчатского края	Министр рыбного хозяйства Камчатского края А.Г. Здетоветский	30%
30	Участник регионального проекта	О.Н. Бакнина	Начальник отдела Пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края	Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края А.А. Кучеренко	30%
31	Участник регионального проекта	В.Н. Мурзак	Консультант отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Заместитель министра – начальник отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства, Камчатского края В.Г. Давыдов	30%
32	Участник регионального проекта	М.Л. Шпилева	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Министр рыбного хозяйства Камчатского края А.Г. Здетоветский	20%

33	Участник регионального проекта	А.В. Казнова	Референт отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края М.Л. Шпилева	20%
34	Участник регионального проекта	С.В. Шерстнева	Консультант отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края М.Л. Шпилева	20%
35	Участник регионального проекта	И.М. Истомина	Консультант отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края М.Л. Шпилева	20%
36	Участник регионального проекта	В.В. Русанов	Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр»	Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края О.В. Герасимова	10%
37	Участник регионального проекта	М.С Костенец	Заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Камчатского края»	Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатского края»	10%

Предоставлена государственная поддержка предприятиям АПК Камчатского края в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК по экспортным контрактам

38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	О.Н. Бакнина	Начальник отдела Пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края	Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края А.А. Кучеренко	30%
39	Участник регионального проекта	В.Г. Давыдов	Заместитель министра – начальник отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства, Камчатского края	Министр рыбного хозяйства Камчатского края А.Г. Здетоветский	30%
40	Участник регионального проекта	М.Л. Шпилева	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Министр рыбного хозяйства Камчатского края А.Г. Здетоветский	30%
41	Участник регионального проекта	А.В. Казнова	Референт отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края М.Л. Шпилева	30%
42	Участник регионального проекта	С.В. Шерстнева	Консультант отдела экономики и аналитики Министерства	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства	25%

	проекта		рыбного хозяйства Камчатского края	рыбного хозяйства Камчатского края М.Л. Шпилева	
43	Участник регионального проекта	В.Н. Мурзак	Консультант отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Заместитель министра – начальник отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства, Камчатского края В.Г. Давыдов	25%
<i>Проведена информационно-разъяснительная работа по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных</i>					
44	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М.А. Ништа	Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота	30%
<i>Обеспечена идентификация животных, внедрена система маркирования и учета животных в Камчатском крае</i>					
45	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М.А. Ништа	Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота	30%
<i>Обеспечена реализация программ контроля по ящуру и гриппу птиц</i>					
46	Ответственный за достижение	М.А. Ништа	Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота	30%

	результата регионального проекта				
<i>Обеспечена реализация программ контроля по АЧС</i>					
47	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М.А. Ништа	Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота	30%
<i>Обеспечена реализация программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу</i>					
48	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М.А. Ништа	Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота	30%
<i>Обеспечена реализация программ контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии</i>					
49	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М.А. Ништа	Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота	30%
<i>Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции</i>					
50	Ответственный	П.Н. Зименс	Заместитель начальника отдела	Министр сельского хозяйства,	30%

	за достижение результата регионального проекта		сельскохозяйственного производства Министерства рыбного хозяйства, Камчатского края	пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края А.А. Кучеренко	
51	Участник регионального проекта	О.В. Вострухина	Консультант отдела сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края	Заместитель начальника отдела сельскохозяйственного производства Министерства рыбного хозяйства, Камчатского края П.Н. Зименс	25%
52	Участник регионального проекта	А.В. Лезин	Заместитель начальника отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору на государственной границе и транспорте Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому АО	Руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому АО О.М. Шаповалов	10%
53	Участник регионального проекта		Представитель Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по	Руководитель Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по	10%

			Камчатскому краю	Камчатскому краю Н.И. Жданова	
<i>Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры</i>					
54	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.Г. Давыдов	Заместитель министра – начальник отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства, Камчатского края	Министр рыбного хозяйства Камчатского края А.Г. Здетовский	30%
55	Участник регионального проекта	П.Н. Буряк	Референт отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Заместитель министра – начальник отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства, Камчатского края В.Г. Давыдов	25%
56	Участник регионального проекта	В.Н. Мурзак	Консультант отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Заместитель министра – начальник отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства, Камчатского края В.Г. Давыдов	25%
57	Участник регионального проекта		Представитель Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства по Камчатскому краю и Чукотскому АО	Руководитель Северо-Восточного Территориального управления Росрыболовства по Камчатскому краю и Чукотскому АО А.В. Христенко	5%
58	Участник регионального проекта	М.А. Ништа	Руководитель Агентства по ветеринарии Камчатского края	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота	5%

59	Участник регионального проекта	А.В. Лезин	Заместитель начальника отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору на государственной границе и транспорте Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому АО	Руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому АО О.М. Шаповалов	10%
60	Участник регионального проекта		Представитель Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Камчатскому краю	Руководитель Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Камчатскому краю Н.И. Жданова	10%
<p>Организовано участие представителей зарубежных стран в сельскохозяйственных вставках-ярмарках, проводимых в Камчатском крае</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 г. не менее чем 1 - в 2020 г. не менее чем 1 - в 2021 г. не менее чем 2 - в 2022 г. не менее чем 2 - в 2023 г. не менее чем 3 - в 2024 г. не менее чем 3 					
61	Ответственный за достижение результата	В.Г. Давыдов	Заместитель министра – начальник отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства,	Министр рыбного хозяйства Камчатского края А.Г. Здетовский	20%

	регионального проекта		Камчатского края		
62	Участник регионального проекта	М.Л. Шпилева	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Министр рыбного хозяйства Камчатского края А.Г. Здетоветский	20%
63	Участник регионального проекта	О.Н. Бакнина	Начальник отдела Пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края	Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края А.А. Кучеренко	25%
64	Участник регионального проекта	А.В. Немченко	Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края О.В. Герасимова	20%
65	Участник регионального проекта	В.В. Русанов	Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр»	Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края О.В. Герасимова	20%
66	Участник регионального проекта	М.С Костенец	Заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Камчатского края»	Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатского края»	15%

Организовано участие делегаций Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях

- в 2019 г. не менее чем в 3

- в 2020 г. не менее чем в 3

- в 2021 г. не менее чем в 4

- в 2022 г. не менее чем в 4

- в 2023 г. не менее чем в 5

- в 2024 г. не менее чем в 5

67	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.Г. Давыдов	Заместитель министра – начальник отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства, Камчатского края	Министр рыбного хозяйства Камчатского края А.Г. Здетовский	15%
68	Участник регионального проекта	А.В. Немченко	Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края О.В. Герасимова	30%
69	Участник регионального проекта	В.В. Русанов	Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр»	Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края О.В. Герасимова	30%
70	Участник регионального проекта	М.С Костенец	Заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Камчатского края»	Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатского края»	15%
71	Участник регионального	М.Л. Шпилева	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства	Министр рыбного хозяйства Камчатского края А.Г.	15%

	проекта		рыбного хозяйства Камчатского края	Здетоветский	
72	Участник регионального проекта	О.А. Шпакова	Референт отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края М.Л. Шпилева	20%
73	Участник регионального проекта	О.Н. Бакнина	Начальник отдела Пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края	Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края А.А. Кучеренко	25%
<i>Разработано не менее 1 регионального бренда (защищенных наименований места происхождения) экспортной продукции регионального АПК</i>					
74	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.Г. Давыдов	Заместитель министра – начальник отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства, Камчатского края	Министр рыбного хозяйства Камчатского края А.Г. Здетоветский	20%
75	Участник регионального проекта	В.Н. Мурзак	Консультант отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Заместитель министра – начальник отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства, Камчатского края В.Г. Давыдов	30%
76	Участник	О.Н. Бакнина	Начальник отдела	Министр сельского хозяйства,	30%

	регионального проекта		Пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края	пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края А.А. Кучеренко	
77	Участник регионального проекта	М.Л. Шпилева	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Министр рыбного хозяйства Камчатского края А.Г. Здетоветский	15%
78	Участник регионального проекта	О.А. Шпакова	Референт отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края М.Л. Шпилева	20%
79	Участник регионального проекта	И.М. Истомина	Консультант отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края М.Л. Шпилева	20%
80	Участник регионального проекта	А.В. Немченко	Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края О.В. Герасимова	10%

81	Участник регионального проекта	В.В. Русанов	Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр»	Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края О.В. Герасимова	25%
82	Участник регионального проекта	М.С Костенец	Заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Камчатского края»	Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатского края»	15%
<i>Перечень представителей Минсельхоза России – атташе по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края</i>					
83	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.Г. Давыдов	Заместитель министра – начальник отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства, Камчатского края	Министр рыбного хозяйства Камчатского края А.Г. Здетовский	20%
84	Участник регионального проекта	В.Н. Мурзак	Консультант отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Заместитель министра – начальник отдела по рыболовству Министерства рыбного хозяйства, Камчатского края В.Г. Давыдов	20%
85	Участник регионального проекта	М.Л. Шпилева	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	Министр рыбного хозяйства Камчатского края А.Г. Здетовский	20%
86	Участник	О.Н. Бакнина	Начальник отдела	Министр сельского хозяйства,	25%

	регионального проекта		Пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края	пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края А.А. Кучеренко	
87	Участник регионального проекта	А.В. Немченко	Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края О.В. Герасимова	15%
88	Участник регионального проекта	В.В. Русанов	Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр»	Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края О.В. Герасимова	20%
89	Участник регионального проекта	М.С Костенец	Заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Камчатского края»	Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатского края»	15%

6. Дополнительная информация

Реализация проекта предполагает развитие экспортного потенциала региональных производителей продукции АПК за счет проведения разъяснительной работы путем информирования предприятий о возможностях роста (в том числе формах и механизмах государственной поддержки), информационно-консультационной поддержки потенциальных экспортеров. Это позволит увеличить количество компаний, готовых поставлять продукцию на внешние рынки, что будет способствовать увеличению объема экспорта продукции АПК.

Технологическое перевооружение производства, внедрение новых технологий позволит предприятиям потенциальным экспортёрам адаптировать производственные процессы к международным требованиям.

Разработка региональных брендов позволит повысить узнаваемость продукции регионального АПК на зарубежных рынках. Повышение узнаваемости повысит конкурентоспособность продукции, способствуя увеличению объема ее экспорта.

Выбранный подход позволяет обеспечивать увеличение объема экспорта продукции АПК как за счет увеличения количества экспортеров, так и путем стимулирования увеличения объемов экспорта существующими экспортерами.

Таким образом, реализация проекта позволит не только добиться увеличения объема экспорта продукции АПК, но и заложит основы для устойчивого роста экспорта в будущем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта
«Экспорт продукции АПК»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Утверждён план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края	01.01.2019	в течение 1 месяца после получения документ в об утвержден ии планов опережаю щего экспортног о развития по ключевым подотрасл ям и сбалансир	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края (А.Г. Здетовский) Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающе й промышленности Камчатского края (А.А. Кучеренко) Агентство	План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае Документ утвержден согласован Министром сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края А.А. Кучеренко и утвержден Министром рыбного хозяйства Камчатского края А.Г.	М.А. Суббота

			ованного плана по достижени ю целевых показателе й экспорта продукции АПК	инвестиций и предприниматель ства Камчатского края (О.В. Герасимова) АНО «Камчатский инвестиционно- выставочный центр» (В.В. Русанов) АО «Корпорация развития Камчатского края» (М.С. Костенец)	Здетоветским	
1.1.1.	Сбор предложений и подготовка проекта плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края	01.01.2019	01.07.2019	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края (В.Г. Давыдов) Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающе й промышленности Камчатского края	Проект плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края	А.Г. Здетоветск ий А.А. Кучеренко

				<p>(О.Н. Бакнина)</p> <p>Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края</p> <p>(А.В. Немченко)</p> <p>АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр» (В.В. Русанов)</p> <p>АО «Корпорация развития Камчатского края» (М.С. Костенец)</p>		
1.1.2.	Согласование и утверждение плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края	в течение 1 месяца после получения документа в об-един и планов опережающего экспортног	в течение 1 месяца после получения документа в об-един и планов опережающего экспортног	<p>Министерство рыбного хозяйства Камчатского края (В.Г. Давыдов)</p> <p>Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающе</p>	План по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края согласован и утвержден	А.Г. Здетоветский А.А. Кучеренко

		о развития по ключевым подотраслям и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	о развития по ключевым подотраслям и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	й промышленности Камчатского края (О.Н. Бакнина)		
1.1.	Утверждён план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края		в течение 1 месяца после получения документа в об утверждени и планов опережающ его экспортног о развития по ключевым подотраслям и сбалансир	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края (А.Г. Здетовский) Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающе й промышленности Камчатского края (А.А. Кучеренко)	Утверждён план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края	М.А. Суббота

			ованного плана по достижени ю целевых показателе й экспорта продукции АПК			
2.	Изучен опыт заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в Российской Федерации, проведен анализ заинтересованности представителей бизнес-сообщества Камчатского края в заключении корпоративных программ международной конкурентоспособности	01.01.2019	15.03.2020	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края (А.Г. Здетоветский) Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающе й промышленности Камчатского края (А.А. Кучеренко)	Отчет направлен в Региональный проектный офис	М.А. Суббота
2.1.1.	Организация работы по изучению опыта заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в Российской Федерации, анализу	01.01.2019	01.03.2020	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края (В.Г. Давыдов) Министерства	Информация об итогах анализа	А.Г. Здетоветск ий А.А. Кучеренко

	заинтересованности представителей бизнес-сообщества Камчатского края в заключении корпоративных программ международной конкурентоспособности			сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (О.Н. Бакнина)		
2.1.	Принято решение относительно заключения/незаключения корпоративных программ международной конкурентоспособности с предприятиями Камчатского края		15.03.2020	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края (А.Г. Здетовский) Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (А.А. Кучеренко)	Решение относительно включения/ невключения региона в систему КПКМ	М.А. Суббота
3.	Выполнен план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края	15.05.2019	31.12.2024	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края (А.Г. Здетовский)	Итоговый отчет об итогах реализации плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края представлен в	М.А. Суббота

--	--	--	--

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой и
перерабатывающе
й
промышленности
Камчатского края
(А.А. Кучеренко)

Агентство
инвестиций и
предприниматель
ства Камчатского
края
(О.В. Герасимова)

АНО
«Камчатский
инвестиционно-
выставочный
центр» (В.В.
Русанов)

АО «Корпорация
развития
Камчатского
края» (М.С.
Костенец)

Региональный
проектный офис

3.1.1.	Реализация плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края	С момента утверждения	31.12.2024
--------	--	-----------------------	------------

<p>Министерство рыбного хозяйства Камчатского края (В.Г. Давыдов)</p>	<p>Отчеты промежуточных итогах реализации плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае</p>	<p>о А.Г. Здетоветск ий А.А. Кучеренко О.В. Герасимов а</p>
<p>Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающе й промышленности Камчатского края (О.Н. Бакнина)</p>		
<p>Агентство инвестиций и предприниматель ства Камчатского края (А.В. Немченко)</p>		
<p>АНО «Камчатский инвестиционно- выставочный центр» (В.В. Русанов)</p>		
<p>АО «Корпорация развития Камчатского</p>		

				края» (М.С. Костенец)		
3.1.	Объем экспорта продукции АПК Камчатского края достиг 1235,0 млн долларов США по итогам 2024 года		31.12.2024	<p>Министерство рыбного хозяйства Камчатского края (А.Г. Здетоветский)</p> <p>Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (А.А. Кучеренко)</p> <p>Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края (О.В. Герасимова)</p> <p>АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр» (В.В.</p>	Объем экспорта продукции АПК Камчатского края достиг 1235,0 млн долларов США по итогам 2024 года. Итоговый отчет в Региональный проектный офис	М.А. Суббота

				<p>Русанов) АО «Корпорация развития Камчатского края» (М.С. Костенец)</p>		
4.	<p>Исследован вопрос относительно потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортируемой продукции</p>	01.04.2019	01.12.2019	<p>Министерство рыбного хозяйства Камчатского края (А.Г. Здетовский)</p> <p>Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающе й промышленности Камчатского края (А.А. Кучеренко)</p> <p>АНО «Камчатский инвестиционно- выставочный центр» (В.В. Русанов)</p> <p>АО «Корпорация развития</p>	Итоговый отчет в Региональный проектный офис	М.А. Суббота

				Камчатского края» (М.С. Костенец)		
4.1.1.	Организация совместной работы по оценке потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортируемой продукции	01.04.2019	15.11.2019	<p>Министерство рыбного хозяйства Камчатского края (В.Г. Давыдов)</p> <p>Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (О.Н. Бакнина)</p> <p>АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр» (В.В. Русанов)</p> <p>АО «Корпорация развития Камчатского края» (М.С.</p>	Проект предложений относительно потребностей предприятий АПК Камчатского края	<p>А.Г. Здетовский</p> <p>А.А. Кучеренко</p>

				Костенец)		
4.1.	Сформированы предложения Правительства Камчатского края относительно потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортируемой продукции		01.12.2019	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края (А.Г. Здетовский) Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (А.А. Кучеренко) АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр» (В.В. Русанов) АО «Корпорация развития Камчатского края» (М.С. Костенец)	Предложения относительно потребностей предприятий АПК Камчатского края направлены в адрес Росрыболовства, Минсельхоза России. Отчет в Региональный проектный офис	М.А. Суббота
5.	Предоставлена	01.01.2021	31.12.2024	Министерство	Предоставлена	М.А.

	государственная поддержка предприятиям АПК Камчатского края в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК по экспортным контрактам.			сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (А.А. Кучеренко) Министерство рыбного хозяйства Камчатского края (А.Г. Здетовский)	государственная поддержка предприятиям АПК Камчатского края	Суббота
5.1.1.	Организация работы по разработке нового вида государственной поддержки предоставления субсидий предприятиям АПК Камчатского края в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК по экспортным контрактам	01.01.2021	31.12.2024	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (А.А. Кучеренко) Министерство рыбного хозяйства	Отчет по итогам проведенной работы в региональный проектный офис	М.А. Суббота

				Камчатского края (А.Г. Здетовский)		
5.1.	<p>Утвержден Порядок предоставления субсидий предприятиям АПК Камчатского края в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК по экспортным контрактам, предоставлены субсидии в размере 4,7 млн. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2021 году в размере 0,2 млн. рублей; - в 2022 году в размере 1,4 млн. рублей; - в 2023 году в размере 1,5 млн. рублей; - в 2024 году в размере 1,6 млн. рублей 	-	31.12.2024	<p>Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (А.А. Кучеренко)</p> <p>Министерство рыбного хозяйства Камчатского края (А.Г. Здетовский)</p>	<p>Утвержден Порядок предоставления субсидий предприятиям АПК Камчатского края в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции АПК по экспортным контрактам. Предоставлены субсидии в размере 4,7 млн. рублей</p>	М.А. Суббота
6.	Проведена информационно-разъяснительная работа по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных	01.11.2019	31.12.2019	Агентства по ветеринарии Камчатского края (М.А. Ништа)	Отчет в Региональный проектный офис	М.А. Суббота

6.1.1.	Организация информационно-разъяснительной работа по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных	01.11.2019	31.12.2019	Агентства по ветеринарии Камчатского края (М.А. Ништа)	Направлены письма и информационные материалы в ОМСУ, предприятиям и хозяйствам	М.А. Суббота
6.1.	Проведена информационно-разъяснительной работа по вопросу изменений в законодательстве в части учета и маркирования животных	-	31.12.2019	Агентства по ветеринарии Камчатского края (М.А. Ништа)	Отчет в Региональный проектный офис	М.А. Суббота
7.	Обеспечена идентификация животных, внедрена система маркирования и учета животных в Камчатском крае	01.01.2020	30.12.2021	Агентства по ветеринарии Камчатского края (М.А. Ништа)	Отчет в Региональный проектный офис, отчет о проделанной работе направлен в Минсельхоз России	М.А. Суббота
7.1.1.	Организована работа по идентификации животных, введение данных в региональный элемент ФГИС маркирования и учета животных в Камчатском крае	01.01.2020	30.12.2021	Агентства по ветеринарии Камчатского края (М.А. Ништа)	Отчет в Региональный проектный офис, отчет о проделанной работе направлен в Минсельхоз России	М.А. Суббота
7.1.	Обеспечена идентификация животных, внедрена система маркирования и учета животных в Камчатском крае	-	30.12.2021	Агентства по ветеринарии Камчатского края (М.А. Ништа)	Отчет в Региональный проектный офис, отчет о проделанной работе направлен в Минсельхоз России	М.А. Суббота

8.	Обеспечена реализация программ контроля по ящуру и гриппу птиц	01.01.2021	31.12.2021	Агентства по ветеринарии Камчатского края (М.А. Ништа)	Отчет в Региональный проектный офис, отчет о проделанной работе направлен в Минсельхоз России	М.А. Суббота
8.1.1.	Организована работа по реализации программ контроля по ящуру и гриппу птиц на территории Камчатского края	01.01.2021	31.12.2021	Агентства по ветеринарии Камчатского края (М.А. Ништа)	Отчет в Региональный проектный офис, отчет о проделанной работе направлен в Минсельхоз России	М.А. Суббота
8.1.	Обеспечена реализация программ контроля по ящуру и гриппу птиц на территории Камчатского края	-	31.12.2021	Агентства по ветеринарии Камчатского края (М.А. Ништа)	Отчет в Региональный проектный офис, отчет о проделанной работе направлен в Минсельхоз России	М.А. Суббота
9.	Обеспечена реализация программ контроля по АЧС	01.01.2021	31.12.2021	Агентства по ветеринарии Камчатского края (М.А. Ништа)	Отчет в Региональный проектный офис, отчет о проделанной работе направлен в Минсельхоз России	М.А. Суббота
9.1.1.	Организована работа по реализации программ контроля по АЧС на территории Камчатского края	01.01.2021	31.12.2021	Агентства по ветеринарии Камчатского края (М.А. Ништа)	Отчет в Региональный проектный офис, отчет о проделанной работе направлен в Минсельхоз России	М.А. Суббота
9.1.	Обеспечена реализация программ контроля по АЧС на территории Камчатского края	-	31.12.2021	Агентства по ветеринарии Камчатского края (М.А. Ништа)	Отчет в Региональный проектный офис, отчет о проделанной работе направлен в Минсельхоз России	М.А. Суббота

10.	Обеспечена реализация программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу	01.01.2023	31.12.2023	Агентства по ветеринарии Камчатского края (М.А. Ништа)	Отчет в Региональный проектный офис, отчет о проделанной работе направлен в Минсельхоз России	М.А. Суббота
10.1.1.	Организована работа по реализации программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу на территории Камчатского края	01.01.2023	31.12.2023	Агентства по ветеринарии Камчатского края (М.А. Ништа)	Отчет в Региональный проектный офис, отчет о проделанной работе направлен в Минсельхоз России	М.А. Суббота
10.1.	Обеспечена реализация программ контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу на территории Камчатского края	-	31.12.2023	Агентства по ветеринарии Камчатского края (М.А. Ништа)	Отчет в Региональный проектный офис, отчет о проделанной работе направлен в Минсельхоз России	М.А. Суббота
11.	Обеспечена реализация программ контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС	01.01.2024	31.12.2024	Агентства по ветеринарии Камчатского края (М.А. Ништа)	Отчет в Региональный проектный офис, отчет о проделанной работе направлен в Минсельхоз России	М.А. Суббота
11.1.1.	Организована работа по реализации программ контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС	01.01.2024	31.12.2024	Агентства по ветеринарии Камчатского края (М.А. Ништа)	Отчет в Региональный проектный офис, отчет о проделанной работе направлен в Минсельхоз России	М.А. Суббота
11.1.	Обеспечена реализация программ контроля по	-	31.12.2024	Агентства по ветеринарии	Отчет в Региональный проектный офис, отчет	М.А.

	губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС			Камчатского края (М.А. Ништа)	о проделанной работе направлен в Минсельхоз России	Суббота
12.	Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции	01.12.2019	15.12.2019	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (А.А. Кучеренко) Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому АО (А.М. Шаповалов)	Предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы растениеводческой продукции направлены в адрес Россельхознадзора	М.А. Суббота
12.1.1.	Организация совместной работы по подготовке	01.12.2019	15.12.2019	Министерство сельского	Подготовлены предложения Камчатского края для	А.А. Кучеренко

	предложений Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции			хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (А.А. Кучеренко) Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому АО (А.М. Шаповалов)	включения в Дорожную карту создания системы растениеводческой продукции	
12.1.	Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости растениеводческой продукции	-	15.12.2019	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края	Предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы растениеводческой продукции направлены в адрес Россельхознадзора	М.А. Суббота

				(А.А. Кучеренко) Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому АО (А.М. Шаповалов)		
13.	Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	01.04.2019	15.12.2019	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края (А.Г. Здетовский) Агентство по ветеринарии Камчатского края (М.А. Ништа) Северо- Восточное территориальное управление	Предложения Правительства Камчатского края направлены в адрес Росрыболовства для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	М.А. Суббота

--	--	--	--

Росрыболовства
по Камчатскому
краю и
Чукотскому
автономному
округу

(А.В. Христенко)

Управление
Федеральной
службы по
ветеринарному и
фитосанитарному
надзору по
Камчатскому
краю и
Чукотскому АО

(А.М.
Шаповалов)

Управление
Федеральной
службы в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека
(Роспотребнадзор
а) по
Камчатскому

				краю (Н.И. Жданова)		
13.1.1.	Организация совместной работы по подготовке предложений Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	01.04.2019	15.12.2019	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края (В.Г. Давыдов) Агентство по ветеринарии Камчатского края (М.А. Ништа) Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу (А.В. Христенко) Управление Федеральной службы по ветеринарному и	Предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	А.Г. Здетовский

				<p>фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) по Камчатскому краю и Чукотскому АО (А.В. Лезин)</p> <p>Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Камчатскому краю (Н.И. Жданова)</p>		
13.1.	Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры	-	15.12.2019	<p>Министерство рыбного хозяйства Камчатского края (А.Г. Здетовский)</p> <p>Агентство по ветеринарии</p>	<p>Предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры</p>	М.А. Суббота

--	--	--	--

Камчатского края
(М.А. Ништа)

направлены в адрес
Росрыболовства,
Минсельхоза России

Северо-
Восточное
территориальное
управление
Росрыболовства
по Камчатскому
краю и
Чукотскому
автономному
округу

(А.В. Христенко)

Управление
Федеральной
службы по
ветеринарному и
фитосанитарному
надзору по
Камчатскому
краю и
Чукотскому АО

(А.М.
Шаповалов)

Управление
Федеральной
службы в сфере

				защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор а) по Камчатскому краю (Н.И. Жданова)		
14.	<p>Организовано участие делегаций Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 г. не менее чем в 3 - в 2020 г. не менее чем в 3 - в 2021 г. не менее чем в 4 - в 2022 г. не менее чем в 4 - в 2023 г. не менее чем в 5 - в 2024 г. не менее чем в 5 	01.01.2019	31.12.2024	<p>Министерство рыбного хозяйства Камчатского края (А.Г. Здетовский)</p> <p>Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (А.А. Кучеренко)</p> <p>Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края (О.В. Герасимова)</p> <p>АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр» (В.В. Русанов)</p> <p>АО «Корпорация развития</p>	Отчет об участии делегации Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях	М.А. Суббота

				Камчатского края» (М.С. Костенец)		
14.1.1.	Организация технических мероприятий по формированию делегаций Камчатского края, подготовке выставочного стенда, транспортировке продукции и т.д. для участия в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях	01.01.2019	31.12.2024	В.В. Русанов	Отчет об участии делегации Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях	О.В. Герасимов
14.1	Количество международных дегустационно-демонстрационных мероприятий по продвижению продукции АПК, в которых Камчатский край принял участие составило: - в 2019 г. не менее чем в 3 - в 2020 г. не менее чем в 3 - в 2021 г. не менее чем в 4 - в 2022 г. не менее чем в 4 - в 2023 г. не менее чем в 5 - в 2024 г. не менее чем в 5		31.12.2024	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края (А.Г. Здетовский) Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (А.А. Кучеренко) Агентство	Отчет об участии делегации Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях	М.А. Суббота

				<p>инвестиций и предпринимательства Камчатского края (О.В. Герасимова)</p> <p>АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр» (В.В. Русанов)</p> <p>АО «Корпорация развития Камчатского края» (М.С. Костенец)</p>		
15.	<p>Разработано не менее 1 регионального бренда (защищенных наименований места происхождения) экспортной продукции регионального АПК</p>	01.03.2020	31.12.2020	<p>Министерство рыбного хозяйства Камчатского края (А.Г. Здетовский)</p> <p>Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности</p>	Презентация регионального бренда	М.А. Суббота

				<p>Камчатского края (А.А. Кучеренко)</p> <p>Агентство инвестиций и предприниматель ства Камчатского края</p> <p>(О.В. Герасимова)</p> <p>АНО «Камчатский инвестиционно- выставочный центр» (В.В. Русанов)</p> <p>АО «Корпорация развития Камчатского края» (М.С. Костенец)</p>		
15.1.1.	<p>Организация работ по созданию, согласованию, презентации и утверждению регионального бренда, проведение мероприятий по популяризации бренда, направление информации о создании регионального бренда товаропроизводителям и</p>	01.03.2020	31.12.2020	<p>Министерство рыбного хозяйства Камчатского края (В.Г. Давыдов)</p> <p>Министерство сельского хозяйства, пищевой и</p>	<p>Презентация регионального бренда</p>	<p>А.Г. Здетовск ий)</p> <p>А.А. Кучеренко</p> <p>О.В. Герасимов а</p>

	заинтересованным сторонам Камчатского края			<p>перерабатывающей промышленности Камчатского края (П.Н. Зименс)</p> <p>Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края (А.В. Немченко)</p> <p>АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр» (В.В. Русанов)</p> <p>АО «Корпорация развития Камчатского края» (М.С. Костенец)</p>		
15.1.	Разработано не менее 1 регионального бренда (защищенных наименований места происхождения) экспортной продукции регионального АПК	-	31.12.2020	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края (А.Г. Здетоветский)	Презентация регионального бренда. Продукция под региональным брендом поставляется на экспорт. Отчет в Региональный	М.А. Суббота

				<p>Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (А.А. Кучеренко)</p> <p>Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края (О.В. Герасимова)</p> <p>АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр» (В.В. Русанов)</p> <p>АО «Корпорация развития Камчатского края» (М.С. Костенец)</p>	проектный офис	
16.	Перечень представителей Минсельхоза России – атташе по АПК доведен до	01.01.2022	01.02.2022	Министерство сельского хозяйства,	Перечень представителей Минсельхоза России –	М.А. Суббота

	сведения предприятий АПК Камчатского края		
--	--	--	--

пищевой и
перерабатывающе
й
промышленности
Камчатского края
(А.А. Кучеренко)

Министерство
рыбного
хозяйства
Камчатского края
(А.Г.
Здетоветский)

Агентство
инвестиций и
предприниматель
ства Камчатского
края

(О.В. Герасимова)

АНО
«Камчатский
инвестиционно-
выставочный
центр» (В.В.
Русанов)

АО «Корпорация
развития
Камчатского
края» (М.С.

атташе по АПК
доведен до сведения
предприятий АПК
Камчатского края.
Отчет в Региональный
проектный офис

				Костенец) Камчатская таможня (В.А. Карпов)		
16.1.1.	Организация работы по доведению перечня представителей Минсельхоза России – атташе по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края	01.01.2022	01.02.2022	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (О.Н. Бакнина) Министерство рыбного хозяйства Камчатского края (В.Г. Давыдов) Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края (А.В. Немченко) АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный	Перечень представителей Минсельхоза России – атташе по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края	А.А. Кучеренко А.Г. Здетовский) О.В. Герасимов а

				<p>центр» (В.В. Русанов)</p> <p>АО «Корпорация развития Камчатского края» (М.С. Костенец)</p>		
16.1.	<p>Перечень представителей Минсельхоза России – атташе по АПК доведен до сведения предприятий АПК Камчатского края</p>		01.02.2022	<p>Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края (А.А. Кучеренко)</p> <p>Министерство рыбного хозяйства Камчатского края (А.Г. Здетоветский)</p> <p>Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края (О.В. Герасимова)</p>	Отчет в региональный проектный офис	М.А. Суббота

--	--	--	--

АНО
«Камчатский
инвестиционно-
выставочный
центр» (В.В.
Русанов)

АО «Корпорация
развития
Камчатского
края» (М.С.
Костенец)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта
«Экспорт продукции АПК»

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Объём экспорта продукции АПК, млн долларов США							
1.	Методологические положения по организации статистического наблюдения за внешней торговлей услугами Российской Федерации	659,00	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю	А.А. Кучеренко	Камчатский край	ежеквартально	-
Объём экспорта рыбной продукции (включая непищевую рыбную продукцию), млн долларов США							
4.	Методологические положения по организации статистического наблюдения за	659,00	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по	Министр рыбного хозяйства	Камчатский край	ежеквартально	-

	внешней торговлей услугами Российской Федерации		Камчатскому краю	
--	---	--	------------------	--

--	--	--	--