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	Приложение №1 к Протоколу рабочего совещания от 22.12.2016 года




План мероприятий по реализации инвестиционного проекта

«Создание животноводческого комплекса КРС молочного направления»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные исполнители

	1.
	Размещение на официальном сайте Минсельхозпищепрома Камчатского края в сети Интернет информацию в соответствии с пунктом 2 части 2.17 раздела 2 постановления Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П «Об утверждении положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае».

	Декабрь 2015 г.- Январь 2016 г.
	Минсельхозпищепром Камчатского края, Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края

	2.
	Подготовка бизнес-плана и финансовой модели инвестиционного проекта с учетом замечаний исполнительных органов государственной власти Камчатского края (срок разработки установлен по согласованию с инициатором).
	Февраль - Март 2016 г.
	ООО «Мильковское», 

АО «Корпорация развития Камчатки»

	3.
	Администрации Мильковского муниципального района проработать вопрос о предоставлении нереализованного имущества бывшего совхоза «Мильковский» инициатору инвестиционного проекта.


	Февраль – Март 2016 г.
	Администрация Мильковского муниципального района, ООО «Мильковское»

	4.
	Предоставление земельного участка для реализации инвестиционного проекта.
	Март- Май 2016 г.
	Администрация Мильковского муниципального района, Минсельхозпищепром Камчатского края, ООО «Мильковское»



	4.1
	Взаимодействие с кадастровым инженером с целью устранения технической ошибки, связанной с земельным участком инициатора инвестиционного проекта.
	Май-Июнь 2016 г.
	Администрация Мильковского муниципального района, АО «Корпорация развития Камчатки»


	5.
	Разработка проектной документации на строительство животноводческих помещений.
	До 1 сентября

 2016 г.
	ООО «Мильковское»

	6.
	Определение потребности инвестиционного проекта в объектах инфраструктуры, необходимых мощностях и рассмотрение возможности финансирования инфраструктуры в рамках Постановления Правительства Камчатского края от 08.08.2016 301-П.


	Январь – Февраль
2017 г.
	Минсельхозпищепром Камчатского края, ООО «Мильковское», Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края

	7.
	Привлечение кредитных средств.
	Февраль 2017 г.
	ООО «Мильковское», АО «Корпорация развития Камчатки», Минсельхозпищепром Камчатского края


	8.
	Проработка вопроса по приобретению сельскохозяйственной техники.
	Февраль – Апрель
2017 г.
	ООО «Мильковское», Минсельхозпищепром Камчатского края


	9.
	Приобретение крупного рогатого скота.

	Январь – Август
2017 г.
	ООО «Мильковское», Минсельхозпищепром Камчатского края


	10.
	Рассмотрение возможности оказания поддержки в реализации инвестиционного проекта в рамках муниципальной программы Администрации Мильковского муниципального района.

	Январь – Апрель
2017 г.,
	Администрация Мильковского муниципального района, ООО «Мильковское»

	11.
	Рассмотрение отчета о ходе реализации инвестиционного проекта на заседаниях отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае.
	Не реже 1 раза в полгода
	ООО «Мильковское,
Минсельхозпищепром Камчатского края

	12.
	Оказание государственной поддержки в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2020 годы».

	В течение всего срока реализации инвестиционного проекта
	Минсельхозпищепром Камчатского края

	13.
	Предоставление в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края отчета о ходе реализации инвестиционного проекта, а также информации о мероприятиях, осуществленных по сопровождению инвестиционного проекта.


	ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Минсельхозпищепром Камчатского края, Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края

	14.
	Направление в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края отчета, содержащего анализ соответствия полученных результатов результатам, предусмотренным бизнес-планом.


	по завершению реализации инвестиционного проекта
	Минсельхозпищепром Камчатского края, Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края


