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 Приложение № 1 к Протоколу от 17.12.2015
Проект плана мероприятий по реализации инвестиционного проекта 

«Капитальное строительство сельскохозяйственного рынка»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные исполнители

	1.
	Подготовка бизнес-плана и финансовой модели инвестиционного проекта с учетом замечаний исполнительных органов государственной власти Камчатского края (срок разработки установлен по согласованию с инициатором).

	Октябрь 2015 г. – Март 2016 г.
	ОАО «Молокозавод Петропавловский»

	2.
	Внесение изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2010 № 294-нд «О Правилах землепользования и застройки Петропавловск-Камчатского городского округа» 
	Декабрь 2015 г.
	Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа, ОАО «Молокозавод Петропавловский», Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края.


	3.
	Определение необходимых согласований и разрешений, требуемых для реализации инвестиционного проекта, а также предельных сроков их выдачи. Подготовка ходатайства в соответствующие органы для обеспечения своевременного получения указанной документации.


	В течение всего срока реализации инвестиционного проекта
	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, ОАО «Молокозавод Петропавловский»


	4.
	Определение потребности инвестиционного проекта в объектах инфраструктуры, необходимых мощностях и рассмотрение возможности финансирования инфраструктуры в рамках государственных программ Камчатского края.


	Январь – Февраль 2016 г.

	ОАО «Молокозавод Петропавловский», Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (а также в случае необходимости - с Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края)

	5.
	Продление договора аренды земельного участка.
	Декабрь 2016 г. - Февраль 2017 г.
	ОАО «Молокозавод Петропавловский», Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа. 


	6.
	Продление разрешения на строительство объекта капитального строительства: здание сельскохозяйственного рынка.
	Сентябрь - Декабрь 2016 г.
	ОАО «Молокозавод Петропавловский», Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа.



	7.
	Проработка вопроса возможности присвоения инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края в соответствии с постановлением 319-П.


	Май 2016 г.
	Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли  Камчатского края, Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, ОАО «Молокозавод Петропавловский».


	8.
	Размещение на официальном сайте Минэкономразвития Камчатского края в сети Интернет информацию в соответствии с пунктом 2 части 2.17 раздела 2 постановления Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П «Об утверждении положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае» (далее – постановление 406-П).


	Декабрь 2015 г.- Январь 2016 г.
	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края.

	9.
	Оказание государственной поддержки в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы».


	В течение всего срока реализации инвестиционного проекта
	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края.

	10.
	Направление в Минэкономразвития Камчатского края информации в соответствии с подпунктом в) пункта 2 части 2.17 раздела 2 постановления 406-П для размещения на Инвестиционном портале Камчатского края.


	В течение всего срока реализации инвестиционного проекта
	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края.


	11.
	Предоставление в Минэкономразвития Камчатского края отчета о ходе реализации инвестиционного проекта, а также информации о мероприятиях, осуществленных по сопровождению инвестиционного проекта.


	ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края.


	12.
	Направление в Минэкономразвития Камчатского края отчета, содержащего анализ соответствия полученных результатов результатам, предусмотренным бизнес-планом.


	по завершению реализации инвестиционного проекта
	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края.



