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	Приложение №1 к Протоколу от 01.06.2017


План мероприятий по реализации инвестиционного проекта

«Организация тепличного комплекса для выращивания огурцов и томатов в п. Вулканный, 
Елизовского муниципального района»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные исполнители

	1.
	Размещение на официальном сайте Минсельхозпищепрома Камчатского края в сети Интернет информацию в соответствии с пунктом 2 части 2.17 раздела 2 постановления Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П «Об утверждении положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае» (далее – постановление 406-П).

	март 2016 г.
	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края

	2.
	Оказание содействия в выборе организаций поставщиков технологического оборудования.

	февраль-апрель 2016 г.
	АО «Корпорация развития Камчатки»

	3.
	Оказание содействия в выборе поставщиков проектно-сметных услуг (проектировщики). 

	апрель-май 

2016 г.
	АО «Корпорация развития Камчатки»

	4.
	Определение необходимых согласований и разрешений, требуемых для реализации инвестиционного проекта, а также предельных сроков их выдачи. Подготовка ходатайства в соответствующие органы для обеспечения своевременного получения указанной документации.
	В течение всего срока реализации инвестиционного проекта
	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, ООО «АгроДар»


	4.1.
	Техприсоединения к сетям:

                                                    - электроснабжения;

                                                    - газоснабжения;

                                                    - водоснабжения.

	2 квартал 2017 г.;

2 квартал 2017 г.;

3 квартал 2017 г.
	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, ООО «АгроДар», АО «Корпорация развития Камчатки», Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

	4.2.
	Согласование (разрешение) на строительство в п. Вулканный.
	январь 2017 г.
	Администрация Елизовского муниципального района


	4.3.
	Разрешение на вырубку деревьев на участке в п. Вулканный.
	май 2017 г.
	Администрация Елизовского муниципального района


	4.4.
	Оказание содействия в выборе строительно-монтажной организации. 
	3 квартал 2017 г.
	АО «Корпорация развития Камчатки»


	4.5.
	Присвоение инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края».

	3 квартал 2017 г.
	ООО «АгроДар», Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, АО «Корпорация развития Камчатки»

	4.6.
	Предоставление ООО «АгроДар» субсидии на возмещение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое подключение) к источникам тепло-, газо-, водо-, электроснабжения и водоотведения в целях реализации особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края.
	I полугодие

2018 г.
	Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, ООО «АгроДар»

	4.7.
	Иные согласования и разрешения, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
	В течение всего срока реализации инвестиционного проекта
	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, ООО «АгроДар», АО «Корпорация развития Камчатки», Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (а также в случае необходимости -  Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края)



	5.
	Рассмотрение отчета о ходе реализации инвестиционного проекта на заседаниях отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае.


	Не реже 1 раза в полгода
	ООО «АгроДар»,

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края


	6.
	Оказание государственной поддержки в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края».

	В течение всего срока реализации инвестиционного проекта
	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края

	7.
	Предоставление в Минэкономразвития Камчатского края отчета о ходе реализации инвестиционного проекта, а также информации о мероприятиях, осуществленных по сопровождению инвестиционного проекта.


	ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края



	8.
	Направление в Минэкономразвития Камчатского края отчета, содержащего анализ соответствия полученных результатов результатам, предусмотренным бизнес-планом.


	по завершению реализации инвестиционного проекта
	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края



	9. 
	Иные необходимые согласования и разрешения 
	В течение всего срока реализации инвестиционного проекта
	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края, (а также в случае необходимости – иные органы исполнительной власти Камчатского края)



